

OR.0003.28.2026.MK

Puck 05.08.2026

Krzysztof Radtke
Radny Gminy Puck

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.07.2026 r. w sprawie uzyskania informacji dotyczących realizacji umów ZP.U.272.20.2025.AR oraz ZP.U.272.21.2025.AR informujemy odpowiednio, że:

A. Dotyczy zadania Werblinia ul. św. Rocha i Kościelna

1. Umowa została rozwiązana.
2. Nie.
3. Tak, harmonogram został złożony w terminie.
4. Termin umowny nie został przekroczony.
5. Tak, aneks terminowy do umowy sporządzono w dniu 05.01.2026 r.
6. Nie dotyczy.
7. Nie dotyczy.
8. Nie dotyczy.
9. Żadne płatności z tytułu przedmiotowej umowy nie zostały dokonane.
10. Nie dotyczy.
11. Nie dotyczy.
12. Tak, Zamawiający wzywał do przedłożenia stopnia realizacji przedmiotu umowy.
Zdaniem Wykonawcy całość korespondencji w sprawie realizacji przedmiotu umowy była przekazywana na bieżąco.
13. Nie dotyczy.

B. Dotyczy zadania Mrzezino ul Widokowa oraz Darzłubie ul. Słoneczna.

Cz. 1 – Mrzezino, ul. Widokowa - zadanie wykonano terminowo i rozliczono w całości;

Cz. 2 - Darzłubie, ul. Słoneczna

Zawarto dwa aneksy dotyczące tej części umowy: aneks terminowy i aneks kwotowy z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac projektowych wynikających z konieczności realizacji przedmiotu umowy w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zgodnie z ich zapisami Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć przedmiot umowy w terminie do 30 sierpnia 2026 r..

W odniesieniu do zastosowania wobec Wykonawcy Art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), który przewiduje **fakultatywną podstawę wykluczenia wykonawcy** z postępowania informujemy, że: aby zastosować tę podstawę wykluczenia, muszą wystąpić łącznie następujące przesłanki:

- niewykonanie, nienależyte wykonanie albo długotrwałe nienależyte wykonywanie istotnego zobowiązania z wcześniejszej umowy o zamówienie publiczne lub umowy koncesji;
- przyczyny tego naruszenia leżą po stronie wykonawcy;
- naruszenie ma znaczny charakter (lub dotyczy istotnego zakresu zobowiązania);
- skutkiem naruszenia było co najmniej jedno z następujących zdarzeń:
 - wypowiedzenie umowy,
 - odstąpienie od umowy,
 - powstanie obowiązku zapłaty odszkodowania,
 - wykonanie zastępcze,
 - realizacja uprawnień z tytułu rękojmi za wady.

Celem zapoznania się z materiałami dotyczącymi przedmiotowych umów zapraszamy do Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Gminy Puck w godzinach pracy urzędu.

Z wyrazami szacunku,

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a